

Созинов А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

Ямашев И.П.  
(подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ № \_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ № \_\_\_\_\_

### Пообъектный план-график догазификации\*\*

п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (ул., номер домовладения)	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	3	4***	5	6	7
1	город	г. Нягань	6 микрорайон д.30	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
2	город	г. Нягань	п.Западный, д.10	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
3	город	г. Нягань	п.Западный, д.11	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
4	город	г. Нягань	п.Западный, д.12	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
5	город	г. Нягань	п.Западный, д.12а кв.1	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
6	город	г. Нягань	п.Западный, д.13/2	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
7	город	г. Нягань	п.Западный, д.15	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
8	город	г. Нягань	п.Западный, д.16	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
9	город	г. Нягань	п.Западный, д.18	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
10	город	г. Нягань	п.Западный, д.19 кв.1	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
11	город	г. Нягань	п.Западный, д.1А	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
12	город	г. Нягань	п.Западный, д.2	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
13	город	г. Нягань	п.Западный, д.20	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
14	город	г. Нягань	п.Западный, д.20 кв.1	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
15	город	г. Нягань	п.Западный, д.22	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
16	город	г. Нягань	п.Западный, д.22А	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
17	город	г. Нягань	п.Западный, д.23	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
18	город	г. Нягань	п.Западный, д.24	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
19	город	г. Нягань	п.Западный, д.26	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь









124	город	г. Нягань	пер.Ясный д.3А	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
125	город	г. Нягань	пер.Ясный д.5	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
126	город	г. Нягань	пер.Ясный д.7	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
127	город	г. Нягань	пер.Ясный д.9	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
128	город	г. Нягань	СНТ "ГРАНИТ" ул.Брусничная, садовый массив Заречный"	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
129	город	г. Нягань	СНТ "ЗОЛОТОЙ РУДНИК" а/д Нягань-п. Уньюган	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
130	город	г. Нягань	СНТ "ОГНЕБОРЕЦ" а/д Нягань- пгт Приобье	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
131	город	г. Нягань	СНТ "ПОЛЯНКА" ул.Набережная проезд 4	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
132	город	г. Нягань	СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" а/д Нягань-п. Уньюган	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
133	город	г. Нягань	СНТ "ЯНГИ-ЕР" а/д Пидемская	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
134	город	г. Нягань	СОК "Энергия"	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
135	город	г. Нягань	ул.20 лет Нягани д.13	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
136	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.14/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
137	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.16/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
138	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.16/2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
139	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.17/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
140	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.17/2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
141	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.21/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
142	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.25/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
143	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.27	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
144	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.29 кв. 1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2023	декабрь
145	город	г. Нягань	ул.30 лет Победы д.29 кв.2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
146	город	г. Нягань	ул.9 мая д.3	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
147	город	г. Нягань	ул.Авиационная д.15В	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
148	город	г. Нягань	ул.Авиационная д.17	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
149	город	г. Нягань	ул.Авиационная д.17А	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь











































































































1372	город	г. Нягань	ул.Чульчамская д.34	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
1373	город	г. Нягань	ул.Чульчамская д.37	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
1374	город	г. Нягань	ул.Чульчамская д.38	строительство газораспределительной сети	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
1375	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.15	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1376	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.1В	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1377	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.20	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
1378	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.26	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
1379	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.2А	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
1380	город	г. Нягань	ул.Шишкина д.8	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1381	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.1/2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1382	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.18/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1383	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.18/2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2025	декабрь
1384	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.2/2	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь
1385	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.20	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2024	декабрь
1386	город	г. Нягань	ул.Юбилейная д.23/1	строительство газопровода-ввода	ООО "Няганские газораспределительные сети"	2022	декабрь